ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № _____________________________ 
(идентификационный номер проекта)

«Создание условий в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»
(наименование проекта) 

1. Основные положения

	Куратор проекта: Брянцева Ирина Николаевна, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике

	

	Руководитель проекта: Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа

	

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансовой и бюджетной политики


	


2. Календарный план-график работ по проекту

	Код
	Название работы/процесса
	Дл-ть, дн.
	Начало
	Окончание
	Документ о выполнении
	ФИО исполнителя

	код
	тип
	
	
	
	
	
	

	1
	-
	Проведение организационно – подготовительных мероприятий
	29
	03.12.2019
	22.01.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Полухина Л.А.

	1.1.
	П
	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база
	3
	03.12.2019
	06.12.2019
	Скан-копия приказа департамента образования Белгородской области
	Полухина Л.А.

	1.2.
	П
	Проведение разъяснительной работы с руководителями по  ознакомлению  с методическими рекомендациями по созданию Центров
	1
	21.01.2019
	22.01.2020
	Протокол инструктивного совещания
	Рощупкина А.В.

	2
	-
	Организационно-методическое обеспечение мероприятий
	65
	07.12.20190
	09.06.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Рощупкина А.В.

	2.1.
	П
	Согласование типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров на основе методических рекомендаций
	10
	09.12.2019
	20.12.2019
	Скан-копия письма департамента образования  области
	Рощупкина А.В.

	2.2.
	П
	Согласование перечня  оборудования и средств обучения для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	5
	20.01.2020
	24.01.2020
	Скан-копия перечня оборудования Центров
	Тратникова О.Б.

	2.3.
	П
	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» (по графику)
	50
	06.04.2020
	09.06.2020
	Скан-копия письма о направлении на обучение педагогов Центров 
	Мирошниченко Э.А.

	2.4
	-
	Разработка и принятие регламентирующей документации Центров
	7
	13.01.2020
	21.07.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Рощупкина А.В.

	2.4.1.
	П
	Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»
	7
	13.01.2020
	21.01.2020
	Скан-копия приказа и Положения о создании Центра
	Сапелкин Н.Т.

	2.4.2.
	П
	Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ»
	7
	13.01.2020
	21.01.2020
	Скан-копия приказа и Положения о создании Центра
	Монтус Н.С.

	2.4.3.
	П
	Разработка и принятие регламентирующей документации  Центра МБОУ «Жуковская СОШ»
	7
	13.01.2020
	21.01.2020
	Скан-копия приказа и Положения о создании Центра
	Скляр И.П.

	2.5.
	П
	Разработка и утверждение медиаплана Центров
	3
	13.01.2020
	15.01.2020
	Скан-копия  медиаплана Центров
	Рощупкина А.В.

	2.6.
	-
	Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с брендбуком
	121
	01.07.2020
	28.08.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Полухина Л.А.

	2.6.1.
	П
	Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» в соответствии с брендбуком
	62
	01.07.2020
	25.08.2020
	Фотоотчет
	Сапелкин Н.Т.

	2.6.2.
	П
	Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» в соответствии с брендбуком
	62
	01.07.2020
	25.08.2020
	Фотоотчет
	Монтус Н.С.

	2.6.3.
	П
	Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Жуковская СОШ» в соответствии с брендбуком
	62
	01.07.2020
	25.08.2020
	Фотоотчет
	Скляр И.П.

	2.7.
	П
	Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области
	65
	01.07.2020
	28.08.2020
	Акт приема-передачи оборудования
	Полухина Л.А.

	2.8.
	П
	Методическое сопровождение педагогов Центров (проведение не менее 2-х совещаний или семинаров)
	88
	17.08.2020
	18.12.2020
	План проведения совещаний или семинаров,  явочный лист
	Полякова Г.М..

	3.
	-
	Работа Центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	86
	02.09.2020
	27.12.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Рощупкина А.В.

	3.1.
	-
	Набор детей, обучающихся по программам Центров
	5
	02.09.2020
	06.09.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Тратникова О.Б.

	3.1.1.
	П
	Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»
	5
	02.09.2020
	06.09.2020
	Приказ о зачислении  в Центр
	Сапелкин Н.Т.

	3.1.2.
	П
	Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ»
	5
	02.09.2020
	06.09.2020
	Приказ о зачислении  в Центр
	Монтус Н.С.

	3.1.3.
	П
	Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Жуковская СОШ»
	5
	02.09.2020
	06.09.2020
	Приказ о зачислении  в Центр
	Скляр И.П.

	3.2.
	П
	Открытие  Центров
	1
	01.09.2020
	01.09.2020
	Фотоотчет
	Тратникова О.Б.

	3.3.
	-
	Организация образовательного процесса в Центрах
	63
	01.09.2020
	24.12.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Полякова Г.М.

	3.3.1.
	П
	Организация образовательного процесса в Центре  МБОУ «Афанасьевская СОШ» по  предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика»
	63
	01.09.2020
	24.12.2020
	Копии рабочих программ по «Технологии», «Информатики», «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Сапелкин Н.Т. 

	3.3.2.
	П
	Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика»
	63
	01.09.2020
	24.12.2020
	Копии рабочих программ по «Технологии», «Информатики», «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Монтус Н.С.

	3.3.3.
	П
	Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» по предметным областям: «Технология»;

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика»
	63
	01.09.2020
	24.12.2020
	Копии рабочих программ по «Технологии», «Информатики», «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Скляр И.П.

	3.4.
	
	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров
	63
	01.10.2020
	25.12.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Казанцева Т.В.

	3.4.1.
	П
	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»
	63
	01.10.2020
	25.12.2020
	Скан-копия графика занятий во внеурочное время
	Сапелкин Н.Т.

	3.4.2.
	П
	Организация обучения детей по дополнительным  общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ»
	63
	01.10.2020
	25.12.2020
	Скан-копия графика занятий во внеурочное время
	Монтус Н.С.

	3.4.3.
	П
	Организация обучения детей по дополнительным  общеразвивающим программам во внеурочное время на базе  Центра МБОУ «Жуковская СОШ»
	63
	01.10.2020
	25.12.2020
	Скан-копия графика занятий во внеурочное время
	Скляр И.П.

	3.5
	-
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центров по предметной области «Математика и информатика»
	3
	21.09.2020
	23.09.2020
	Отчет об окончании блока работ 
	Тратникова О.Б.

	3.5.1
	П
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»по предметной области «Математика и информатика»
	3
	21.09.2020
	23.09.2020
	Скан-копия индивидуальных графиков 
	Сапелкин Н.Т.

	3.5.2
	П
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметной области «Математика и информатика»
	3
	21.09.2020
	23.09.2020
	Скан-копия индивидуальных графиков
	Монтус Н.С.

	3.5.3
	П
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Жуковская СОШ»по предметной области «Математика и информатика»
	3
	21.09.2020
	23.09.2020
	Скан-копия индивидуальных графиков
	Скляр И.П.

	3.6.
	-
	Организация и проведение  на площадках Центров социокультурных мероприятий
	63
	01.10.2020
	25.12.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Казанцева Т.В.

	3.6.1
	П
	Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» социокультурных мероприятий
	63
	01.10.2020
	25.12.2020
	Скан-копия плана социокультурных мероприятий 
	Сапелкин Н.Т.

	3.6.2
	П
	Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» социокультурных мероприятий
	63
	01.10.2020
	25.12.2020
	Скан-копия плана социокультурных мероприятий
	Монтус Н.С.

	3.6.3
	П
	Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Жуковская СОШ» социокультурных мероприятий
	61
	01.10.2020
	25.12.2020
	Скан-копия плана социокультурных мероприятий
	Скляр И.П.

	3.7.
	-
	Организация и проведение в Центрах шахматных турниров
	20
	19.10.2020
	20.11.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Казанцева Т.В.

	3.7.1.
	П
	Организация и проведение в Центре МБОУ «Афанасьевская СОШ» турнира по шахматам среди команд  5-11 классов
	20
	19.10.2020
	20.11.2020
	Фотоотчет о проведении турнира
	Сапелкин Н.Т.

	3.7.2.
	П
	Организация и проведение в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов
	20
	19.10.2020
	20.11.2020
	Фотоотчет о проведении
	Монтус Н.С.

	3.7.3.
	П
	Организация и проведение в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов
	20
	19.10.2020
	20.11.2020
	Фотоотчет о проведении
	Скляр И.П.

	3.8
	-
	Подготовка обучающихся Центров к участию во всероссийской олимпиаде школьников
	71
	07.09.2020
	21.12.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Полякова Г.М.

	3.8.1.
	П
	Организация  и проведение на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Математика», «Информатика»и «ОБЖ» 
	38
	07.09.2020
	29.10.2020
	Список  победителей и призеров школьного этапа олимпиады
	Сапелкин Н.Т.

	3.8.2
	П
	Организация  и проведение на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» 
	38
	07.09.2020
	29.10.2020
	Список  победителей и призеров школьного этапа олимпиады
	Монтус Н.С.

	3.8.3.
	П
	Организация  и проведение на базе Центра МБОУ «Жуковская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ»
	38
	07.09.2020
	29.10.2020
	Список  победителей и призеров школьного этапа олимпиады
	Скляр И.П.

	3.9.
	П
	Организация  участие обучающихся Центров в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ»
	31
	09.11.2020
	21.12.2020
	Список участников муниципального этапа олимпиады
	Полякова Г.М.

	3.10.
	П
	Организация и проведение презентаций на площадках Центров 
	5
	14.12.2020
	18.12.2020
	Фотоотчет
	Рощупкина А.В.

	3.11.
	-
	Подведение итогов работы Центров  за 2020 год
	4
	21.12.2020
	24.12.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Тратникова О.Б.

	3.11.1
	П
	Подведение итогов работы Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» за 2020 год
	4
	21.12.2020
	24.12.2020
	Отчет о проведении
	Сапелкин Н.Т.

	3.11.2
	П
	Подведение итогов работы Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» за 2020 год
	4
	21.12.2020
	24.12.2020
	Отчет о проведении
	Монтус Н.С.

	3.11.3
	П
	Подведение итогов работы Центра МБОУ «Жуковская СОШ» за 2020 год
	4
	21.12.2020
	24.12.2020
	Отчет о проведении
	Скляр И.П.

	4.
	-
	Проведение информационной кампании
	101
	03.08.2020
	24.12.2020
	Отчет об окончании блока работ
	Челнокова М.В.

	4.1
	-
	Подготовка и размещение информации о проекте (сайт, газета)
	84
	01.08.2020
	24.12.2020
	Ссылки на размещенный материал
	Касьяненко Д.К.

	4.1.1
	П
	Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» (не менее 2-х)
	84
	01.09.2020
	24.12.2020
	Ссылки на размещенный материал
	Сапелкин Н.Т.

	4.1.2
	П
	Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» (не менее 2-х)
	84
	01.09.2020
	24.12.2020
	Ссылки на размещенный материал
	Монтус Н.С.

	4.1.3
	П
	Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Жуковская СОШ» (не менее 2-х)
	84
	01.09.2020
	24.12.2020
	Ссылки на размещенный материал
	Скляр И.П.

	4.2.
	П
	Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным  общеразвивающим программам на базе  Центров
	84
	01.09.2020
	24.12.2020
	Информация о проделанной работе
	Челнокова М.В.

	5
	П
	Подготовка итогового отчета
	10
	11.12.2020
	24.12.2020
	Итоговый отчет
	Полухина Л.А.

	И т о г о:
	266
	03.12.2019
	24.12.2020
	
	


3. Бюджет проекта

	Код
	Название работы/процесса
	Сумма 
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс.руб. 

	
	
	
	фед.2
	обл. 2
	мест. 2
	средствахоз.
суб-та
	заемные средства3
	Прочие4

	1
	Проведение организационно – подготовительных мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Проведение разъяснительной работы с руководителями по  ознакомлению  с методическими рекомендациями по созданию 3-х Центров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Организационно-методическое обеспечение мероприятий
	5145,00
	4608,00
	 192,00
	345,00
	0
	0
	0

	2.1.
	Разработка типового дизайн-проекта и проекта зонирования 3-х Центров на основе методических рекомендаций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Согласование перечня  оборудования и средств обучения для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов 3-х Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» (по графику)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Разработка и принятие регламентирующей документации Центров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.1.
	Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.2.
	Разработка и принятие регламентирующей документации Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.3.
	Разработка и принятие регламентирующей документации  Центра МБОУ «Жуковская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Разработка и утверждение медиаплана Центров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с брендбуком
	345,0
	0
	0
	345,0
	0
	0
	0

	2.6.1.
	Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» в соответствии с брендбуком
	120,0
	0
	0
	120,0
	0
	0
	0

	2.6.2.
	Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» в соответствии с брендбуком
	105,0
	0
	0
	105,0
	0
	0
	0

	2.6.3.
	Проведение косметических ремонтов помещений Центра МБОУ «Жуковская СОШ» в соответствии с брендбуком
	120,0
	0
	0
	120,0
	0
	0
	0

	2.7.
	Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области
	4800,0
	4608,0
	 192,0
	0
	0
	0
	0

	2.8.
	Методическое сопровождение педагогов Центров (проведение не менее 2-х совещаний или семинаров)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Работа Центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Набор детей, обучающихся по программам Центров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.
	Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.3.
	Набор детей, обучающихся по программам Центра МБОУ «Жуковская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Открытие  Центров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Организация образовательного процесса в Центрах
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.1.
	Организация образовательного процесса в Центре  МБОУ «Афанасьевская СОШ» по  предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.2.
	Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметным областям: «Технология»; «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.3.
	Организация образовательного процесса в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» по предметным областям: «Технология»;

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; «Математика и информатика»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.
	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.1.
	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.2.
	Организация обучения детей по дополнительным  общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4.2.
	Организация обучения детей по дополнительным  общеразвивающим программам во внеурочное время на базе  Центра МБОУ «Жуковская СОШ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центров по предметной области «Математика и информатика»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.1.
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ»по предметной области «Математика и информатика»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.2
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» по предметной области «Математика и информатика»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.3.
	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей Центра МБОУ «Жуковская СОШ»по предметной области «Математика и информатика»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	Организация и проведение  на площадках Центров социокультурных мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.1
	Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» социокультурных мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.2
	Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» социокультурных мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.3
	Организация и проведение на площадке Центра МБОУ «Жуковская СОШ» социокультурных мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.
	Организация и проведение в Центрах шахматных турниров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.1.
	Организация и проведение в Центре МБОУ «Афанасьевская СОШ» турнира по шахматам среди команд  5-11 классов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.2.
	Организация и проведение в Центре МБОУ «Гарбузовская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.3.
	Организация и проведение в Центре МБОУ «Жуковская СОШ» турнира по шахматам среди команд 5-11 классов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8
	Подготовка обучающихся Центров к участию во всероссийской олимпиаде школьников
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8.1.
	Организация  и проведение на базе Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Математика», «Информатика»и «ОБЖ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8.2
	Организация  и проведение на базе Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8.3.
	Организация  и проведение на базе Центра МБОУ «Жуковская СОШ» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.9
	Организация  участие обучающихся Центров в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам «Технология», «Информатика» и «ОБЖ»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.10.
	Организация и проведение презентаций на площадках Центров 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.11.
	Подведение итогов работы Центров  за 2020 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.11.1
	Подведение итогов работы Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» за 2020 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.11.2.
	Подведение итогов работы Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» за 2020 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.11.3.
	Подведение итогов работы Центра МБОУ «Жуковская СОШ» за 2020 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Проведение информационной кампании
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1
	Подготовка и размещение информации о проекте (сайт, газета)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.1
	Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Афанасьевская СОШ» (не менее 2-х)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.2
	Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Гарбузовская СОШ» (не менее 2-х)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.3
	Подготовка и размещение информации о мероприятиях проекта (сайт) Центра МБОУ «Жуковская СОШ» (не менее 2-х)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным  общеразвивающим программам на базе  Центров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	И т о г о:
	5145,00
	4608,00
	 192,00
	345,00
	0
	0
	0


3 Муниципальная программа Алексеевского городского округа: «Развитие общего образования Алексеевского городского округа»
4. Риски проекта

	№
	Риск
	Ожидаемые последствия
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1
	Недостаточная заинтересованность педагогов, обучающихся в участии в мероприятиях проекта
	- недостижение цели и результатов проекта;


	Организация индивидуальных форм работы (бесед, - консультаций и др.)
	Рощупкина А.В.
	Проведение дополнительной информационной кампании 

	2
	Низкий уровень заинтересованности обучающихся и педагогов в участии в  мероприятиях проекта
	- недостижение результата проекта;

- нарушение сроков реализации проекта
	- организация образовательного процесса в Центрах;
 - организация и проведение  на площадках Центров социокультурных мероприятий;  

- подготовка обучающихся Центров к участию во  всероссийской олимпиаде школьников;

- организация и проведение в Центрах шахматных турниров;

- проведение информационной кампании
	Рощупкина А.В.
	-проведение дополнительных мотивационных мероприятий;

- корректировка сроков реализации проекта

	3
	Эпидемиологическая ситуация
	-  нарушение сроков реализации проекта
	- 
	Челнокова М.В.
	- корректировка сроков реализации проекта


5. Команда проекта

	№
	ФИО,  должность
	Ранг в области ПУ
	Роль в проекте
	Основание участия в проекте

	1
	Брянцева Ирина Николаевна, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике
	Проектный менеджер 4 класса
	Куратор проекта
	

	2
	Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования  администрации Алексеевского городского округа
	Проектный менеджер 4 класса
	Руководитель проекта
	

	3
	Рощупкина Алла Васильевна, директор МБУ «ЦОКО»
	Нет
	Администратор проекта
	

	4
	Смурыгина Елена Николаевна, методист МБУ «ЦОКО»
	Нет
	Оператор мониторинга проекта
	

	5
	Тратникова Оксана Борисовна, заместитель начальника управления образования
	Нет
	Член рабочей группы 
	

	6
	Казанцева Татьяна Ивановна, главный специалист управления образования
	Нет
	Член рабочей группы 
	

	7
	Мирошниченко Элла Алексеевна, главный специалист управления образования
	Нет
	Член рабочей группы 
	

	8
	Полякова Галина Михайловна, методист методического отдела МБУ «ЦОКО
	Нет
	Член рабочей группы 
	

	9
	Касьяненко Дмитрий Константинович, электроник МБУ «ЦОКО»
	Нет
	Член рабочей группы 
	

	10
	Сапелкин Николай Тимофеевич, директор МБОУ «Афанасьевская СОШ»
	Нет
	Член рабочей группы 
	

	11
	Монтус Наталья Сергеевна, директор МБОУ «Гарбузовская СОШ»
	Нет
	Член рабочей группы 
	

	12
	Скляр Ирина Петровна, директор МБОУ «Жуковская СОШ»
	Нет
	Член рабочей группы 
	


6. Планирование коммуникаций

	Тема
	Участники
	Ответственный
	Форма
	Периодичность

	Отчет о статусе проекта
	Куратор проекта

Руководитель проекта
	Руководитель проекта
	Аналитическая записка
	Ежемесячно

	Отчет о ходе реализации проекта
	Руководитель проекта

Администратора проекта
	Администратора проекта
	Аналитическая записка
	Ежемесячно

	Рабочие встречи
	Руководитель проекта

Члены рабочей группы
	Администратора проекта
	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)
	Ежемесячно


